

COMUNE DI LUZZARA

10 MAG. 2014

Arr. Prot. N. 5702

Cat. 5 Classe 7 Fasc.

- Sindaco
- Ghidini
- Perini
- UCCESSE

MOZIONE

(Da mettere all'O. d. G. del Consiglio Comunale)

Presentata dai Consiglieri: Cesare Perini
Alfredo Ghidini

Oggetto: VERIFICA DEL COMPORTAMENTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE.

VISTA

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2013, avente per oggetto: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI ALFREDO GHIDINI E CESARE PERINI "IN MERITO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE".

VISTA

- La memoria scritta dell'Arch. Bisi Fausto del 07/02/2014, n. prot. 2082 del 19/02/2014.

CONSIDERATO CHE

- In data 18 dicembre 2013 i sottoscritti consiglieri Ghidini e Perini hanno presentato una interrogazione concernente evidenti irregolarità delle sospensioni disposte dal direttore dei lavori arch. Bisi in relazione ai lavori svolti all'interno del cantiere "nuovo magazzino della protezione civile", interrogazione alla quale il sindaco ha risposto contraddicendo quanto affermato nella documentazione ufficiale fornita dal Servizio Uso e Assetto del Territorio ai medesimi Consiglieri ed impegnandosi a verificare la correttezza dei documenti oggetto di contestazione.

CONSIDERATO CHE

- solo dopo un colloquio col segretario comunale, nel quale i suddetti consiglieri manifestavano la loro preoccupazione si è giunti finalmente ad un incontro in data 22 gennaio alla presenza dello stesso segretario, del sindaco dell'arch. Bisi, del geom. Iotti;

- che nel corso di tale incontro in alcun modo sono stati forniti documenti aventi data certa, e che nel corso di tale incontro l'arch. Bisi ha fornito una sua spiegazione con la quale conferma essere sua prassi usuale quella di formalizzare le sospensioni solo al termine del cantiere ammettendo ;

- che tale prassi non pare dare alcuna garanzia alla stazione appaltante e non pare conforme alle norme;

- che pur permanendo una sospensione di oltre 8 mesi per inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro e quindi non computabile ai fini del rispetto dei tempi di cantiere; nulla ha disposto in merito il direttore dei lavori

- che una delle sospensioni riguardante la variazione degli impianti, ha richiesto ben nove mesi , quando in realtà si è trattato di modifiche del tutto marginali, non tali da giustificare il ritardo;

- che in data 16 novembre il direttore dei lavori ha dichiarato la fine lavori in ogni suo aspetto,
- che nel mese di Aprile 2014 i consiglieri Ghidini e Perini durante una visita della struttura hanno accertato che a quella data il magazzino non era ancora completo mancando sicuramente l'allacciamento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento
- che comunque il ritardo dei tempi ha comportato oneri per il comune, che ha dovuto pagare alla società "ecogen" l'affitto di un vecchio magazzino
- che di detta società "ecogen" è socio Savi Erio principale socio anche della "Savi costruzioni" appaltatrice dei lavori in oggetto.

SI IMPEGNANO

- Il Sindaco ed il Segretario Comunale nella loro veste di Pubblici Ufficiali, a presentare un esposto alle competenti autorità al fine di verificare se il comportamento dell'arch. Bisi risponda alle disposizioni vigenti in materia.

Luzzara, 10 Maggio 2014

Alfredo Ghidini
Carlo Perini